

Weekly Execution Review – Dr. Bits

Corporate Controls Engineer – Planta Aldama | Semana Ejecutiva L–J | 2025-11-10 05:00 → 2025-11-13 17:00

Total Hours

5.64

Execution Rate

28.6%

Efficiency vs Target

194.3%

Backlog Exposure (≥7d)

20


What went well

- crear (hacer una tabla en sql, guardar la arquitectura en comentarios
- crear (hacer una lista) (Desarrollo / ajustes)
- ajustar (supliyer cvg code) (Desarrollo / ajustes)
- crear (hacer una tabla en sql, guardar la arquitectura en comentarios
- crear (Arreglar un arreglo de javascript para crear renglones agregan
- test reloj en tikets, con checklist por medio de kr (Mantenimiento / fall
- pdf (el formato de pdf) (Reportes / documentos)
- pdf (Modificar pdf, hacerlo, con mas vista) (Reportes / documentos)


What needs attention

- ■ hacer la alarma para pieza fallida (Mantenimiento / falla) • 36d sin p
- ■ ir a cambiar las camaras que funcione solo con 4 (Desarrollo / ajust
- ■ poner la camara en la base (Visión / imágenes) • 36d sin progreso
- ■ agregar la corrida por piezas, hacer un promedio (Desarrollo / ajust
- ■ trabajar en ponerlo en español (Mantenimiento / falla) • 31d sin prog
- ■ test rapidez (Mantenimiento / falla) • 31d sin progreso
- ■ cambiar en vez de 2 cambiar a 1+1 (Desarrollo / ajustes) • 16d sin p
- ■ Hacer una pagina para historial de cambios para operador (Desarro

Hours by Category



Hours by Technology



Root Cause

Falta de foco / bloqueos

Action Plan

Divide en 3 subtareas de 1–2 h, bloquea 90 min diarios y cierra depend